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炎陵县市场服务中心

2018年市场厂棚维修绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。
炎陵县市场服务中心是一个自收自支的副科级事业单位，属县政府办管理，2002年工商体制改革时成立，主要负责市场的物业管理、市场维修、市场规划和场内治安、消防与公共卫生等工作。有金天地停车场、边贸市场、坎坪市场、东区市场以及鹿原市场、沔渡市场等1个停车场、3个县级市场和2个乡镇市场。
（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
该厂棚维修项目坐落在炎陵中路45号湘赣边贸市场和检测线对面东区市场。边贸市场三楼原家具市场厂棚建好已经十多年了，长期没有得到维修，厂棚已经严重老化漏水，下雨天水直接通过三楼流到二楼服装工业品市场，打湿衣物，给经营户造成财产损失，给市场增加矛盾。东区市场厂棚经过多年经营，也是漏水严重，给黄桃苗木交易造成不便，因此将边贸市场三楼和东区市场厂棚进行维修，更换瓦片等，彻底解决漏雨问题，解决经营户的后顾之忧，给经营户提供一个舒适的交易场所。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
该工程总投资15万元，全部来自财政资金。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。该工程总投资15万元，其中边贸市场投资10万元，东区市场投资5万元，资金主要用于更换瓦片、水槽、人工等费用。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
该项目得到县政府的重视，财政给予了大力支持，为把该项工程做好，我单位严格按照有关规定，实行专人管理、专款专用，在项目完工后申请拨付使用资金，按照报账资金要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审、办理报账，确保项目资金使用安全有效，该项目资金实行财政直接支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
该项目建设方成立项目组，由主任任组长，副主任具体负责，办公室人员为成员，负责解决实施过程中遇到的问题， 对工程进度、质量全面负责，在工程招标方面采用询价的方式，按照低价中标的原则进行，在工程竣工后及时组织相关人员进行验收。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
该工程项目实行询价招标，合同制，严格按照建设程序进行建设管理。在施工过程中，由项目组人员进行跟进，发现问题及时督促整改，加强对工程的质量和安全管理。

四、项目绩效情况
该项目总投资15万元，东区市场维修1429平方，边贸市场维修面积1500平方，更换水槽等，在规定工期内施工完成，工程造价没有超出预算，工程完成后，市场厂棚维修工程验收合格，项目的完工，完善了市场的基础设施建设，服务经营户和消费者，通过市场维修后，取得了明显的社会效益，经营户满意，环境得到改善，矛盾得到减少，市场更加稳定。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。
加强对市场维修后质量的监测，如有质量问题及时督促施工方进行整改。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
一、施工前资金预算要做好，不要在施工中随意增加工程量，增加资金投入，超出预算。

二、施工过程中要全程跟进，督促进度及质量，解决施工中遇到的问题。
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炎陵县市场服务中心2018年市场厂棚维修绩效目标自评表 

	（2018年度）

	项目名称
	市场厂棚维修费
	项目负责人及电话
	刘海燕26236867

	主管部门
	政府办
	实施单位
	罗玉南、唐社林

	资金情况

（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	15万
	15万
	100

	
	 其中：本年财政拨款
	15万
	15万
	100

	
	       其他资金
	
	
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	对破损厂棚进行维修，减少漏水对市场的影响，让经营户在一个舒适的场地进行经营和交易，同时消除安全隐患，保障人民群众的安全。
	通过市场维修后，取得了明显的社会效益，经营户满意，环境得到改善，矛盾得到减少，市场更加稳定。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年实际值
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	东区市场维修1429平方，边贸市场维修面积1500平方，更换水槽。
	东区市场维修1429平方，边贸市场维修面积1500平方，更换水槽。
	东区市场维修1429平方，边贸市场维修面积1500平方，更换水槽。
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	市场维修验收合格率
	100%
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	建设工期内完成施工
	15天
	15天
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	东区市场维修1429平方
	5万
	5万
	

	
	
	
	边贸市场维修面积1500平方，更换水槽
	10万
	10万
	

	
	经济效益指标
	经济效益指标
	完善市场配套基础设施建设
	
	已完成
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	完善配套基础设施建设，服务经营户和消费者。
	
	已完成
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	市场基础设施完善经营户满意度
	
	100%
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	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	3　

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5　

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5　

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	　3

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	1　

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3　

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5　

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2　

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5　

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10　

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5　

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	8　

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5　

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5　

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5　

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	14　

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	9　

	合计
	100
	　
	　
	93　
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