
附件1
      档案信息化工程专项经费支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。
炎陵县档案史志局2018定编11人，实际在岗人数10人，离岗休息1人，有离退休干部13人，该局按照县委、县政府设置要求，进行全县档案执法、管理和监督，党史编研、革命遗址普查、保护和研究，炎陵县志、炎陵年鉴编纂和县情资料收集等工作。
（二）项目基本情况简介。
党史编篡经费和“党史三卷”编篡费是为全县党史研究提供资金支持，为党史资料收集、编研、宣教提供资金保障，确保党史成果服务于经济社会发展；湘湖红色基因文库是对湘湖革命历史人物的收集和编辑出版；炎陵县志的资料收集的编篡；档案信息电子化工程是根据省市档案管理要求，将档案信息网络数据化。
二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
我县档案信息化工程一期102万整，由财政年初预算拨款安排。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
档案信息化项目年度实际使用了60.65万元，主要是将所有档案通过计算机编程输入到大数据库。因项目尚未完工，资金当年没有全额支付，应结转下年继续使用。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
以上项目专项经费的管理和使用严格执行《预算法》《会计法》《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（中发〔2010〕10号）及《中共湖南省委关于加强和改进新形势下党史工作的实施意见》(湘发〔2010〕16号)等相关法律法规，确保资金使用有计划，有预算，有依据。项目开展均经过党史办领导集体研究决定，并按要求完成。资金管理实行专人管理、专款专用，建立严格的内控机制和专项资金管理办法，财务股、分管领导、一把手乃至上级领导、部门等多层监督，严格按内部项目审核制度，依据进度、及时拨付资金，建设成效及资金使用效益达到了较好的预期效果。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。
2018年信处化工程项目经费使用主要用于项目开发支出的人员经费和办公经费，信息化工程招投标、设备采购安装等工程项目支出。
（二）项目管理情况分析。
县党史办设在档案史志局，有专门的史志股和人员分工和岗位，负责全县党史工作。制定了管理制度，年初定计划定目标，年终参与绩效考核。接受县绩效办、财政、审计等相关单位日常检查监督。
四、项目绩效情况

该项目在全年经费偏少的情况下，通过严格控制预算，厉行节约，较好地完成了工作任务。信息化项目年前整过工程已基本完工结束，只是尚未结算验收，工程余款未支付。通过县财政预算调剂安排指标结转下年使用。        

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。
后续工作主要以加强基础制度建设为主，突出解决人员新陈代谢的问题，确保党史工作有序开展，更好地为社会服务。对尚未完工项目，2019年继续完善实施。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

我局党史工作人员均是非专业毕业人员，且年龄老化，知识老化，对电脑操作不熟练等，无法满足日益电子化信息发展的需要。

	附件2
绩效目标自评表 

	（2018年度）

	项目名称
	档案信息化工程
	项目负责人及电话
	贾利群

	主管部门
	炎陵县档案史志局
	实施单位
	档案局

	资金情况

（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	102
	60.65
	59.5%

	
	 其中：本年财政拨款
	60.65
	
	

	
	       其他资金
	
	
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	102万元
	项目完成100%，年底未验收结算

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年实际值
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	建立档案信息化大数据库
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	完成信息化数据录入审核
	100%
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	2018年1月至12月
	12
	12
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	信息化项目总费用控制
	102万
	60.65万
	工程完工，未验收结算

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	经济效益指标
	经济效益指标
	按项目预算进度
	100%
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	社会档案信息服务
	直接
	直接
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	

	
	
	
	可持续
	100%
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务社会公众
	98%
	100%
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	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5　

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5　

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5　

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3　

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2　

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3　

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5　

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	1　

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5　

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10　

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5　

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	8　

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	4　

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5　

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5　

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15　

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10

	合计
	100
	　
	　
	96　
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- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 4 -

