
附件1
预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1．炎陵县公安局交通警察大队主要职能。⑴、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。⑵、根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。⑶具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。⑷负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。⑸具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。⑹做好交通安全和交安委工作。⑺负责本大队财务工作的管理，指导和监督。⑻做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置构成

2、内设机构设置。单位内设机构包括：办公室、法宣室、事故处理中队、科技所、交通事故基金管理中心、车管所，和1个城区中队，3个农村中队。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。为迎接“‘9.27’丁酉年祭祀炎帝陵典礼”，9月18日，我大队接到县人民政府谭红波、杨红斌副县长等领导的指示：我县城区、县城至高速炎陵西收费站、炎帝陵等道路的交通标线老旧，必须全部施划翻新，而且要赶在祭祖典礼之前，也就是9月25前完工。
二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。标线项目由县财政全额拨款57.1万元资金投入建设。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。标线项目由县财政全额拨款57.1万元资金投入建设。为炎陵县城区各主要道路和和分路口至城区道路的标线，
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。标线项目经议定：一是本次量大，价格要低于往年询价的价格（45元/平方米）;二是施工量太大,一家施工单位肯定无法完成,必须多联系几家,并要考虑天气原因。只有多联系几家施工单位，同时施工，加班加点，才能完成任务；三是为保证质量，施工方必须使用凯帆公司B种标线涂料，玻璃珠应达到GT/T446-2001路面标线用玻璃珠要求。标线厚度应达到2mm，标线质量必须符合GA/T298-2001热熔型涂料的技术要求。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。接到标线项目任务后，大队高度重视，立即商量部署，时间紧、任务重，如果要走财政评审程序，任务将无法完成，只能不评审，但一定要保质保量，且价格优惠。工程具备竣工验收条件前24小时组织竣工验收。并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。如需整改的，按要求整改，并承担因自身原因造成的整改费用。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。联系3家企业,分路段同时施工,早晚加班,一中队派员监督质量。通过以上举措，圆满完成了县委、县政府交办的任务。
四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。1.材料要求：必须使用凯帆公司B种标线涂料，玻璃珠应达到GT/T446-2001路面标线用玻璃珠要求。

2.施划标线要求：标线厚度应达到2mm，并严格按GA/T298-2001交通标线涂料中热熔型涂料B种涂料施工要求（涂料中含15％～23％的玻璃珠，加热施工时再在涂膜上撒布玻璃珠）。

3.标线质量必须符合GA/T298-2001热熔型涂料的技术要求（涂膜冷却后应无皱纹、斑点、起泡、脱落及表面无发粘等现象，颜色范围应符合GB/T8416的规定）。一年之内标线无脱落，如出现质量问题，甲方有权扣留质保金，由乙方免费维修，如乙方接到甲方维修通知2日内不到，由甲方处理，所发生费用加10%的管理费由乙方承担。
五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。无。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。无。

	附件2
绩效目标自评表 

	（2018年度）

	项目名称
	丁酉年公祭炎帝陵交通标线工程
	项目负责人及电话
	何华18073307598

	主管部门
	县交警大队
	实施单位
	县交警大队

	资金情况

（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	57.61
	57.61
	100%

	
	 其中：本年财政拨款
	57.61
	57.61
	100%


	
	       其他资金
	
	
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	县城区、县城至高速炎陵西收费站、炎帝陵等道路的交通标线老旧，必须全部施划翻新，在祭祖典礼之前前完工
	全面完成年初设定目标

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年实际值
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	道路的交通标线老旧，施划翻新
	57.61
	57.61
	全面完成

	
	
	质量指标
	所有建设项目都要按照指定内容和尺寸规格等要求按质完成
	符合质量要求，验收合格
	符合质量要求，验收合格
	全面完成

	
	
	时效指标
	所有建设内容要求按时完成
	9月18启动，9月25完成
	9月18启动，9月25完成
	全面完成

	
	
	成本指标
	道路的交通标线老旧，施划翻新
	57.61
	57.61
	全面完成

	
	经济效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	为迎接“‘9.27’丁酉年祭祀炎 帝陵典礼”
	
	
	全面完成

	
	
	
	为国庆、中秋双节和党的十九大召开营造一个良好的道路交通环境
	
	
	全面完成

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	圆满完成了县委、县政府交办的任务
	100%
	100%
	全面完成
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	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5　

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5　

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5　

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	1　

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3　

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5　

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2　

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5　

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10　

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5　

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	　10

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5　

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5　

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5　

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15　

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10　

	合计
	100
	　
	　
	99　
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