
立即退出电站资产评估报告编制费   绩效报告

一、项目概况

（一）、按照中央环保督查、国家“绿盾2017”专项行动要求和县政府召开的桃源洞国家级自然保护区内水电站环保整改工作调度会的要求，县政府召开桃源洞自然保护区小水电整改工作领导小组调度会，要求按期对横雾、五爪坪电站停机解网，对拟立即退出电站迅速开展资产评估、后续评审等工作，确保按时限、按计划、按要求完成整改；对限期退出和生态改造电站，要根据省专家组评审意见和整改方案要求，进一步细化和完善整改措施，确保生态流量和排污措施落实。

2018年9月25日资产评估公司编制完成横雾、五爪坪电站资产评估报告（送审稿）。

2018年10月24日，盘晓文和罗光辉副县长主持召开横雾、五爪坪2座电站《资产评估报告》的预审会议。

2018年11月30日，炎陵县水利局召开《横雾、五爪坪资产评估报告》专家审查会议，参加会议的有财政、审计、水电等方面的专家。

二、项目资金使用及管理情况

（一）、2018年8月16日与湖南艾普瑞资产评估有限公司就横雾、五爪坪电站立即退出资产评估项目签订合同，合同总金额9.3万，全部来自财政资金。合同签订后，2018年已拨付2万元预付款到湖南艾普瑞资产评估有限公司。
资产评估完成后，财政于2019年2月拨付7.3万元至湖南艾普瑞资产评估有限公司。

（二）、在资产评估过程中，严格加强财务管理，执行有关财务管理规定，做到专款专用，按工程进度拨款，未出现挤占、截留、挪用建设资金的违法、违规行为。
三、项目组织实施情况

本次评估严格按照《株洲市政府集中采购目录及政府采购限额标准》和“合同管理制”的要求进行管理，已按预定目标完成实施。
四、项目绩效情况

本项目财政资金管理由县财政局统一实行管理，从计划下达到到位落实由水利局进行全面跟踪管理，确保督促检查到位，按财经纪律办事，确保了专项资金合法合规使用。经县水利局、财政局组织有关人员不定期对资金使用情况进行监督检查，均按照管理规定做到了专款专用，未发生任何形式的挤占、挪用、截留中央和地方财政补助资金情况。
本项目的成果有两项：一是完成资产价值所涉炎陵县五爪坪水电站（普通合伙）相关资产项目资产评估报告（审定稿）（湘艾普瑞评字〔2018〕第210-1号）；二是完成资产价值所涉炎陵县横雾水电站（普通合伙）相关资产项目资产评估报告（审定稿）（湘艾普瑞评字〔2018〕第210-2号）。这些成果为合理确定横雾、五爪坪电站资产拆除补偿款提供有效依据。
五、其他需要说明的问题

建议上级有关部门加大项目资金投入力度和相关政策指导支持，切实促进退出类水电站资产补偿工作成功完成。

                            2019年7月20日

	附件2
绩效目标自评表 

	（2018年度）

	项目名称
	立即退出电站资产评估报告编制费
	项目负责人及电话
	彭林波26225040

	主管部门
	炎陵县水利局
	实施单位
	湖南艾普瑞资产评估有限公司

	资金情况

（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	9.3万元
	9.3万元
	100%

	
	 其中：本年财政拨款
	9.3万元
	2018年拨付2万元2019年拨付7.3万元
	100%

	
	       其他资金
	
	
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年实际值
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	2座电站
	9.3万
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	合格
	合格
	合格
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	2018年12月底前完成
	12月底完成
	已完成
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	9.3万
	9.3万
	9.3万
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	经济效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	附件3
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5　

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5　

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5　

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3　

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2　

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3　

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5　

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2　

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5　

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10　

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5　

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10　

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5　

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5　

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5　

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15　

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10　

	合计
	100
	　
	　
	100
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