
图书馆院内道路改造工程
预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县图书馆，成立于1984年，财政全额拨款事业单位，隶属于炎陵县文化旅游广电体育局的二级预算单位。

主要职能：图书、文献、报刊采编与储藏及图书资料借阅；落实图书馆免费开放工作，提供读者借阅环境；开展社会教育、传递科学信息、读书活动，服务广大读者朋友，丰富和活跃人民群众的文化生活，促进我县文化建设发展。

（二）项目基本情况简介。
本项目为炎陵县图书馆院内道路及室外改造工程。工程已立项，批复文件：《炎陵县发展和改革局关于炎陵县图书馆院内道路及室外改造项目的批复》（炎发改发〔2018〕76号）。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排情况分析。
项目总投资金额54.33万元，本次项目资金安排为中央财政专项彩票公益金19.79万元，资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析。
炎陵县图书馆院内道路及室外改造工程第二期进度款及尾款支出19.79万元。
（三）项目资金管理情况分析。

我馆院内道路及室外改造工程严格按照工程立项要求组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、审计规范、会计核算规范，无违规现象。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。
该项目的工程施工单位采用公开招标，设计、造价、监理单位的确定均按照图书馆要求执行。项目于2018年县发改局批复，2019年相继完成勘察、设计、招投标等工作，工程正式开工。现工程已完工。
（二）项目管理情况分析。
在项目建设过程中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理。对工程进度中出现的问题，进行召集施工单位协调处理，从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，明确规范管理，强化责任，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。
四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析。
该项目严格控制工程预算，由财政评审中心对该项目进行评议和审查，委托了造价单位进行招标工程量清单及招标控制价的编制，并严格按照各合同约定的工程进度进行款项支付。
（二）项目的效率性分析。
本项目于2019年10月完工，严格落实资金到位安排，为工程提供资金保障。
（三）项目的有效性分析。
项目完工后可以有效提高图书馆外界知名度和影响力，增强图书馆服务性和舒适度，吸引更多的读者来馆学习读书，为读者提供了更舒适的阅读环境。
（四）项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

项目对图书馆院内道路进行全新铺设，增加消防管道设施，院内其他附属设施进行改造（花坛、阶梯、门口坡道减速带安装等），划定了停车区域，有效地改善了图书馆阅读场所环境，提升了馆内安全系数和服务功能增强。
五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

无。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

无。
炎陵县图书馆
	2020年9月7日
附件2
预算支出绩效自评表

（  2019 年度）

项目支

出名称

图书馆院内道路改造工程
主管部门

炎陵县文化旅游广电体育局
实施单位

炎陵县图书馆
项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额　

19.79
19.79
19.79
10

100%
10
其中：当年财政拨款　

19.79
19.79
19.79
　

　

　

上年结转资金　

　

　

　

　

　

　

其他资金

　

　

　

　

　

　

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况　

完成图书馆馆舍整体建筑进行维修整改，墙体粉刷涂漆、屋顶防水隔层、门窗换新、地面铺整、无障碍通道、安全防护栏、新建卫生间2个。
完成图书馆馆舍整体建筑进行维修整改，墙体粉刷涂漆、屋顶防水隔层、门窗换新、地面铺整、无障碍通道、安全防护栏、新建卫生间2个。
绩 
效 
指 
标  
一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

道路铺设
1054平方米
1054平方米
10
10
坡道减速带
2条
2条
10
10
质量指标

工程验收
合格
合格
10
10
时效指标

工程完工时间
2019年
2019年
10
10
成本指标
道路改造经费

19.79

19.79

10

10

效益

指标

（30分）

社会效

益指标

提供停车场所
优质
良好
10
7
完善停车场内规划
可持续影响指标

使用状态
在用
在用
10
10
图书馆公共文化服务建设得到提升
长期
长期
10
10
满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

社会公众投诉次数
≦3次
0次
10

10
总分

100
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	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	1

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	14

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10

	合计
	100
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