2019年村容村貌整治乡村道路绿化
预算支出绩效报告

一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县是湖南省重点林区县，地处罗霄山脉腹地，素有“八山半水半分田，半分道路和庄园”之称。全县总面积20.2924万公顷。其中：林业用地面积17.30142万公顷，占土地总面积的83%，森林覆盖率83.55%，林业局是政府组成单位，主要负责组织开展植树造林、封山育林、国土绿化、协调指挥森林火灾预防和扑救等工作。
（二）项目基本情况简介
县人民政府下达县、乡、村道路绿化任务64公里。其中（霞阳镇6公里、沔渡镇6公里、十都镇6公里、水口镇6公里、鹿原镇6公里、中村瑶族乡6公里、垄溪乡5公里、策源乡5公里、下村乡5公里、船形乡5公里、九龙事务管理局4公里、大院农场4公里）。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排情况
项目安排资金195.5万元，该项目资金全部投入到位。
（二）项目资金实际使用情况分析
2019年完成农村道路绿化88.239公里，种植绿化苗25394株，经各乡镇组织验收合格23871株（其中村道20087株，县乡道3784株）。县道路苗木80元/株，村道苗木70元/株，管护费6元/株。第一次支付167.4万元(合格的按90%支付，不合格暂不支付)；第二次支付28.1万元（经各乡镇组织对不合格1523株验收合格支付，并支付上次验收合格扣留的10%）。
（三）项目资金管理情况分析
林业局负责技术指导、规划和检查，制定《炎陵县农村道路绿化规划方案》和《炎陵县农村道路绿化验收工作方案》。乡镇组织种植和验收，验收成果数据上报，林业局按数据、方案的要求进行拨付到乡镇。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
项目由各乡镇负责组织实施，包括项目招投标、调整、竣工验收等。
（二）项目管理情况分析
林业局成立农村道路绿化工作小组，由局长任组长；各乡镇（场）相应成立工作组，对农村道路绿化的种植质量和管理严格把关，保证农村道路按时按质完成。
四、项目绩效情况
我局按照“应绿尽绿”“可绿尽绿”的原则进行实施。种植苗木25394株（县、乡道路：米经5cm，树高平均3米，村道：米经4cm，树高平均2米，株距4-6米），成活率为93%。实际完成道路绿化88.239公里，完成任务的138%。按原预算，多绿化24公里。
2019年3月初，林业局召开农村道路绿化规划工作会议。从林业局和各乡镇组织林业技术人员近80余人，到全县进行实施，2019年4月底种植完成，5月下旬由各乡镇成立验收组，逐路段、逐株进行验收，数据汇总报县绿化办。在2019年6月和9月把资金全部按（县、乡道80元/株；村道70元/株拨付，管护费6元/株拨付）拨付到各乡镇。
全县有11个乡镇（场）78村进行道路绿化，受益人口达18000人以上。按种植40-50株绿化苗为1亩，为我县增加绿化面积500亩以上。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
后续工作主要加强管护，建议利用各村公益性岗位的人员加强除草和管护。安排一定资金进行施肥。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
无。


炎陵县林业局
2020年9月7日

		预算支出绩效自评表

	（2019 年度）

	项目支
出名称
	2019年村容村貌整治乡村道路绿化支出

	主管部门
	炎陵县林业局
	实施单位
	炎陵县林业局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	195.5
	195.5
	195.5
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	195.5
	195.5
	195.5
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总
体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2019度农村道路绿化任务：64公里
	2019年完成农村道路绿化88.239公里，种植绿化苗25394株。县道路苗木80元/株，村道苗木70元/株，管护费6元/株。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出
指标

(50分)
	数量  指标
	农村道路绿化公里数
	≥64km
	88.239km
	4
	4
	

	
	
	
	道路绿化存活率
	≥90%
	93%
	4
	4
	

	
	
	
	种植株数
	≥24000
	25394株
	4
	4
	

	
	
	
	种植密度
	4米≤株距≤6米
	4-6米
	3
	3
	

	
	
	质量  指标
	完成农村道路绿化任务
	100%
	100%
	8
	8
	

	
	
	
	2019.2.20-2019.5.20完成
	≤90天
	90天
	7
	7
	

	
	
	时效  指标
	支付时间
	9月底
	9月底
	5
	5
	

	
	
	
	补助资金及时发放率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	成本  指标
	县乡道绿化补助标准
	≥80元/株
	80元/株
	3
	3
	

	
	
	
	村道路绿化补助标准
	≥70元/株
	70元/株
	3
	3
	

	
	
	
	管护费
	≤6元/株
	6元/株
	4
	4
	

	
	效益
指标

（30分）

	生态效
益指标
	增加绿化面积
	≥500亩
	500亩
	15
	15
	

	
	
	社会效
益指标
	受益村
	≥78个
	78个
	7
	7
	

	
	
	
	受益建档立卡贫困户
	≥18000人
	18000人
	8
	8
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	项目参与人员满意度
	≥90%
	90%
	5
	5
	

	
	
	
	受益群众满意度
	≥90%
	90%
	5
	5
	

	总分
	100
	100
	

	归口管理业务股室审核意见
	


填表人：沈忠勇        填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：




- 5 -

- 1 -
- 1 -
- 1 -

- 4 -

	附件3
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5

	
	
	工作质量达标率
	5
	[bookmark: _GoBack]根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10

	合计
	100
	　
	　
	100



