2020年度株洲市渌口区高标准农田建设项目进展情况自评报告

一、绩效自评工作开展情况
2020年高标准农田建设项目选址在龙门镇、朱亭镇、南洲镇、渌口镇等分片块实施，涉及4个镇16个村，规划建设高标准农田面积25700亩。项目总投资4112万元，其中：中央财政资金3148万元，省级财政资金964万元。计划建设高标准农田2.57万亩（含高效节水灌溉面积0.2万亩）。
于2020年8月10日，完成施工设计及招标预算编制，项目划分为12个标段施工。8月11日-9月1日完成项目招标控制价预算评审。9月8日项目招标公告挂网。9月29日完成招标评标工作。10月22日签订施工合同，召开开工动员会。10月23日全面开工，进场施工。目前已完成项目总进度的95%。力争2021年农历年前完成项目实体工程建设。2021年3月底全面完成项目建设。

二、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

截止目前，实际到位资金4112万元，项目预算中央资金通过湘财预指〔2019〕281号）下达我区财政1513万元、湘财建指〔2020〕145号下达我区财政1635万元；省级财政资金通过湘财农指〔2020〕47号下达我区财政964万元。

2、项目资金执行情况分析

目前，2020年渌口区高标准农田建设项目十二个标段，除七标段已支付17.5%进度款共50.1万元外，其余十一个标段都已支付30%的进度款共761.4万元；设计费已支付30%的进度款22万元，监理费已支付30%的进度款20.85万元；项目管理费已支付9.56万元。
3、项目资金管理情况分析

严格执行《农田建设补助资金管理办法》和省厅关于农田建设资金管理相关要求，按计划批复使用资金，按项目进度支付工程款项，坚持专款专用专付，专账核算的原则。在项目资金使用上，按照专人负责、专户存储、专账管理、专款专用的“四专”要求，进行规范管理。项目资金直达建设单位，避免了资金被截留和挪用现象，提高了项目资金使用效益。
（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

目前，2020年高标准农田建设项目已完成总进度的95%，已完成土壤改良：地力培肥1.39万亩，种植绿肥0.5万亩；灌溉与排水渠道30.4公里；高效节水灌溉1710亩；田间道路5.16公里。
2、效益指标完成情况分析

（一）经济效益 

项目建设完成后，将极大地改善农田排灌、蔬菜种植等基础设施和装备条件，提高农业综合生产能力，夯实现代农业生产发展基础。4个镇高标准农田建设区，新增粮食产量244.6万公斤，新增产值228.44万元，综合机械化水平达到了80%，增加了农民的收入，项目区建成规模化经营主体25个，经营面积2.0万亩。

（二）社会效益 

（1）通过开展高标准农田建设，我区农业基础设施和农民生产生活条件进一步改善，项目区农田基本能达到“田成方、渠成网、路相通、沟相连、旱能灌、涝能排、土壤肥、无污染、产量高”的标准，提高了项目区农机作业化水平和农民种田的积极性，为集约化、规模化经营奠定了基础，吸引了一批龙头企业和新型经营主体投入到农业产业发展中，为农村土地规范、有序流转打下了良好的基础。

（2）项目区地力培肥和高产创建工作取得显著成效。通过开展增施有机肥、绿肥种植等，农业科技应用步伐加快，农民科学种田水平进一步提升，耕地地力普遍提高0.5个等级以上，肥料利用率提高2个百分点以上，农业综合生产能力显著增强，从而可进一步增加农产品有效供给，满足城乡居民需求。

（三）生态效益
（1）通过项目实施，增强了项目区抵抗自然灾害的能力，提高了耕地质量，减轻了水土流失；项目区通过实施测土配方施肥、绿色防控、秸秆还田综合利用等高产创建技术的应用，有效地减少了化肥和农药的过量使用和浪费，减少了面源污染，提高了农产品质量和安全水平，保障了人民群众的身体健康。

（2）改善了土壤的理化性状，提高了土壤肥力。通过项目实施，使上万亩耕地得到改良。排灌条件的改善、增肥措施的落实、配方施肥技术的推广，大幅度地提高耕地综合生产能力，达到优质、高产、高效、循环、生态的目的。

3、满意度指标完成情况分析

2020年高标准农田建设项目所地点群众满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）机构改革的原因，人员未配备到位，项目推进时间紧、任务重；高标准农田建设职能整合后，建设任务、建设规模、工作量均比机构改革前原来单个部门有极大的增加，目前从事高标准农田建设管理三位在编人员，专业技术人员严重缺乏，导致项目管理缺位明显，疲于应付各级部门繁多的材料报送，难以抽身参与项目现场的管理。急需充实农田建设管理队伍，以提升项目管理水平。

（二）初步设计批复后编制施工图设计及预算时间过长，导致招标控制价预算评审送审时间滞后，影响招投标流程相应顺延。

（三）需加强项目资金保障力度，根据《农田建设补助资金管理办法》及项目管理要求，未按项目进度拨付工程进度款的，在项目评价激励考核中明确滞后30天扣2分，滞后超过60天扣4分。目前区级统筹安排财政资金管理体制下，难以保证工程进度款及时按进度进行支付，建议上级出台相关管理政策，确保项目资金专款专用专付。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、我单位根据绩效自评评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。
2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

                             株洲市渌口区农业农村局

                                 2021年2月2日

2020年项目支出绩效目标表

	填报单位：（盖章）   渌口区农业农村局                      单位：4112万元

	项目支出名称
	株洲市渌口区龙门镇等4个镇高标准农田建设项目（二0二0年）
	预算部门
	渌口区农业农村局

	年度本级

预算金额
	无
	该项目支出上级资金
	4112万元

	项目支出实施期
	2020年6月到2021年6月

	实施期绩效目标
	新建高标准农田2.57万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。

	本年度绩效目标
	完成高标准农田2.57万亩。

	本年度

绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新增高标准农田面积
	2.57万亩

	
	
	质量指标
	工程竣工验收合格率
	≥95%

	
	
	时效指标
	按进度计划实施情况
	按批复的工程建设进度施工建设

	
	
	成本指标
	支出投资/批复投资
	≤100%

	
	效益指标
	经济效益指标
	农民纯收入情况
	逐步提升

	
	
	社会效益指标
	粮食综合生产能力
	逐步提升

	
	
	生态效益指标
	耕地质量
	逐步提升

	
	
	可持续影响指标
	农业种植结构
	进一步优化

	
	
	社会公众或服务对象满意度指标
	收益群众和机构满意度
	100%


填表人：赵翔   联系电话： 18374080025  填报日期：2020/8/10  单位负责人签字：
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项目（民生）资金绩效监控表

填报单位（盖章）：渌口区农业农村局

	基本情况
	项目 名称
	株洲市渌口区龙门镇等4个镇高标准农田建设项目（二0二0年）
	项目实施单位
	渌口区农业农村局

	
	项目    类型
	经常性□         一次性□

新  增√□        延  续□ ：
	项目起止时间
	2020.6.-2021.7

	
	项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）
	项目总投资4112万元，其中：中央财政资金3148万元，省级财政资金964万元。计划建设高标准农田2.57万亩（含高效节水灌溉面积0.2万亩）。

2020年高标准农田建设项目选址在龙门镇、朱亭镇、南洲镇、渌口镇等分片块实施，涉及4个镇16个村，规划建设高标准农田面积25700亩。



	截止目前资金投入和使用情况
	目前，2020年渌口区高标准农田建设项目十二个标段，除七标段已支付17.5%进度款共50.1万元外，其余十一个标段都已支付30%的进度款共761.4万元，设计费已支付30%的进度款22万元、监理费已支付30%的进度款20.85万元。


	项目组织实施情况
	目前，2020年高标准农田建设项目已完成工程总进度的95%

	截止当前项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见的措施
	需加强项目资金保障力度，根据《农田建设补助资金管理办法》及项目管理要求，未按项目进度拨付工程进度款的，在项目评价激励考核中明确滞后30天扣2分，滞后超过60天扣4分。目前区级统筹安排财政资金管理体制下，难以保证工程进度款及时按进度进行支付，建议上级出台相关管理政策，确保项目资金专款专用专付。
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项目支出绩效自评表

（2020年度）
	项目支
出名称
	株洲市渌口区龙门镇等4个镇高标准农田建设项目（二0二0年）　

	主管部门
	　渌口区农业农村局
	实施单位
	　

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　4112
	　
	　4112
	　10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　　
	　

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标
(60分)
	数量指标
	新增高标准农田面积
	2.57万亩
	2.57万亩
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	工程竣工验收合格率
	　≥95%
	　
	20
	20
	　

	
	
	时效指标
	按进度计划实施情况
	按批复的工程建设进度施工建设
	　
	20
	20
	　

	
	
	成本指标
	支出投资/批复投资
	≤100%
	　
	10
	10
	　

	
	效益指标
（30分）
	经济效

益指标
	农民纯收入情况
	逐步提升
	　
	5
	5
	　

	
	
	社会效
益指标
	粮食综合生产能力
	逐步提升
	　
	5
	5
	　

	
	
	生态效
益指标
	耕地质量
	逐步提升
	　
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	农业种植结构
	进一步优化
	　
	10
	10
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	收益群众和机构满意度
	　100%
	　
	10
	10
	　

	总分
	100
	　100
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