
附件4
2020年项目支出绩效目标表

	填报单位：（盖章）株洲市渌口区住房和城乡建设局                 单位：万元

	项目支出

名称
	　株洲市渌口区伏波大道提质改造项目
	预算单位
	区住建局　

	年度预算总金额
	16530
	该项目支出上级资金
	16530

	项目支出（项目）实施期
	2020年8月-2020年12月

	实施期绩效目标
	带动区域经济发展　

	本年度绩效目标
	改善区域交通环境

	本年度

绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值及单位

	
	产出指标
	数量指标
	提质改造长度
	5.8公里

	
	
	
	提质宽度
	33米

	
	
	
	栽种绿植
	≥800棵

	
	
	
	新建管道
	≥12公里

	
	
	质量指标
	道路验收合格率
	100%

	
	
	
	绿植成活率
	≥90%

	
	
	
	管道验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	改造完成计划
	2020年12月

	
	
	
	资金拨付
	2020年12月

	
	
	成本指标
	资金投入
	16530万

	
	效益指标
	经济效益指标
	降低交通运输成本
	≥20%

	
	
	
	节约车辆运行时间
	≥30%

	
	
	
	吸引投资
	≥200亿元

	
	
	社会效益指标
	节约能源
	≥20%

	
	
	生态效益指标
	
	

	
	
	可持续影响指标
	道路可持续使用
	10年

	
	
	社会公众或服务对象满意度指标
	社区居民满意度
	≥95%
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附件5

项目（民生）资金绩效监控表

填报单位（盖章）：渌口区住房和城乡建设局
	基本情况
	项目    名称
	株洲市渌口区伏波大道提质改造项目
	项目实施单位
	住建局

	
	项目    类型
	经常性□            一次性√    新  增□              延  续□  
	项目起止时间
	2020年8月-12月

	
	项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）
	株洲市渌口区伏波大道提质改造项目计划改造长度为5.8公里，按城市主干路标准设计，设计速度60km/h，规划路幅宽度33m，双向6车道，计划栽种绿植800棵，新建管道长度12公里。


	截止目前资金投入和使用情况
	    截止2020年12月该项目已申请到资金16530万元，其中：抗疫特别国债4130万元，湾塘片区管廊及配套设施（伏波大道工程）。已支付资金16530万元，

	项目组织实施情况
	截止2020年12月该项目已完成道路东侧的管线、路基、水稳层施工。即将进行面层施工。

	截止当前项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见的措施
	株洲市渌口区伏波大道提质改造项目计划改造长度为5.8公里，按城市主干路标准设计，设计速度60km/h，规划路幅宽度33m，双向6车道，计划栽种绿植800棵，新建管道长度12公里。
伏波大道是由省道改建进入城市的主要干道，是城市的门户大道。同时，该道路也是渌口区的重要骨干道路，规划定位为城市主干路，承担着省道过境交通与区间短距离到发交通，是对接天元区与芦淞区的唯一通道。但目前伏波大道破损严重，路面通行舒适度较差，路侧干扰多，车道不平衡，群众反应基础设施不全，景观性差。结合撤县设区的现状，以及我区发展格局面临的新机遇新挑战，作为株洲市重要组成部分，伏波大道急需进行提质改造。
该项目建成后可有效改善道路通行状况、提升道路风貌形象、展示城市空间品质，可营造干净、整洁、平安、有序的街区空间，高效利用街区资源、活化街区公共空间，对现状街区空间内的各类交通、市政和景观设施杆件进行梳理和有序整合。
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附件8

项目支出绩效自评表
（  2020 年度）

	项目支
出名称
	株洲市渌口区伏波大道提质改造项目

	主管部门
	
	实施单位
	渌口区住房和城乡建设局

	项目资金
（万元）
	
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	16530
	16530
	16530
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	16530
	16530
	16530
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	改造长度为5.8公里，按城市主干路标准设计，设计速度60km/h，规划路幅宽度33m，双向6车道，计划栽种绿植800棵，新建管道长度12公里。
	已完成道路东侧的管线、路基、水稳层施工。即将进行面层施工。　

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标
(50分)
	数量指标
	提质改造长度
	5.8公里
	95%　
	5
	5
	

	
	
	
	提质宽度
	33米
	33米
	5
	5
	

	
	
	
	栽种绿植
	≥800棵
	≥800棵
	5
	5
	

	
	
	
	新建管道
	≥12公里
	≥12公里
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	道路验收合格率
	100%
	达标　
	5
	5
	

	
	
	
	绿植成活率
	≥90%
	≥90%
	5
	5
	

	
	
	
	管道验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	改造完成计划
	2020年12月
	95%
	5
	5
	

	
	
	
	资金拨付
	2020年12月
	2020年12月
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	资金投入
	16530万
	16530
	5
	5
	

	
	效益指标
（30分）
	经济效
益指标
	降低交通运输成本
	≥20%
	500万元
	5
	5
	

	
	
	
	节约车辆运行时间
	≥30%
	
	5
	5
	

	
	
	
	吸引投资
	≥200亿元
	
	5
	4
	

	
	
	社会效
益指标
	节约能源
	≥20%
	优良　
	10
	10
	

	
	
	生态效
益指标
	　
	　
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	道路可持续使用
	10年
	100%
	5
	5
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	公众评议满意度　
	≥95%
	≥95%
	10
	10
	

	总分
	100
	99
	　


附件9

项目支出绩效自评报告
一、绩效自评工作开展情况

对株洲市渌口区伏波大道提质改造项目进行评价，该项目的起点位于与芦淞区分界处，县党校附近，终点位于南江北路与向阳北路平交路口附近。
二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。
1. 项目资金到位情况分析。  截止2020年12月该项目已申请到资金16530万元，其中：抗疫特别国债4130万元，湾塘片区管廊及配套设施（伏波大道工程）。
2. 项目资金执行情况分析。截至2020年12月该项目已完成道路东侧的管线、路基、水稳层施工，即将进行面层施工，已支付资金16530万元。
3. 项目资金管理情况分析。
（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

株洲市渌口区伏波大道提质改造项目计划改造长度为5.8公里，按城市主干路标准设计，设计速度60km/h，规划路幅宽度33m，双向6车道，计划栽种绿植800棵，新建管道长度12公里。
2. 效益指标完成情况分析。

伏波大道是由省道改建进入城市的主要干道，是城市的门户大道。同时，该道路也是渌口区的重要骨干道路，规划定位为城市主干路，承担着省道过境交通与区间短距离到发交通，是对接天元区与芦淞区的唯一通道。但目前伏波大道破损严重，路面通行舒适度较差，路侧干扰多，车道不平衡，群众反应基础设施不全，景观性差。结合撤县设区的现状，以及我区发展格局面临的新机遇新挑战，作为株洲市重要组成部分，伏波大道急需进行提质改造。
该项目建成后可有效改善道路通行状况、提升道路风貌形象、展示城市空间品质，可营造干净、整洁、平安、有序的街区空间，高效利用街区资源、活化街区公共空间，对现状街区空间内的各类交通、市政和景观设施杆件进行梳理和有序整合。
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