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填报单位（盖章）：株洲市渌口区水利局
	基本情况
	项目    名称
	湘江右岸淦田保护圈治理工程
	项目实施单位
	株洲县水利工程建设项目管理中心

	
	项目    类型
	经常性□              一次性   新  增              延  续□  
	项目起止时间
	2019.10-2020.9

	
	项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）
	株洲县发改局株县发改复﹝2018﹞79号批复总投资984万元，湘发改投资【2019】232号下达计划投资984万元，上级到位资金640万元，实际到位总资金640万元。绩效目标：3处险工险段工程、1.4km堤防护坡护岸工程。

	截止目前资金投入和使用情况
	截止当前财政累计拨付到位资金640万元，项目已完成投资金额为640万元，全部完成上级下达的计划指标，目前项目使用资金345万元（施工单位工程费用326万元，设计单位设计费用19万元）。其余待审计完成及质保期到期后支付。

	项目组织实施情况
	2015年7月，该项目纳入已经审批的《湖南省湘江重要河段治理工程可行性研究报告》项目建设中。2017年12月通过政府采购委托黄石市振兴勘察设计有限公司对该项目进行立项设计、初步设计，施工图设计，依次取得了株洲县发改局株县发改复﹝2018﹞79号立项批复文、株洲市水利局株水发﹝2018﹞119号初步设计批复文、株洲县财政局株县财评标通﹝2019﹞142号财政评审招标上限值评审通知书。取得株洲市生态环境局渌口分局的环评批复（株渌环评表﹝2019﹞40号）文件，于2019年11月27日发布招标公告，进行公开招标。2019年12月25日发布中标结果公示。确定由湖南株洲国顺水利水电工程有限责任公司中标。2020年3月10日履行好所有报建手续，正式开始施工。截至2020年9月，已完成项目建设，下达640万资金投资计划已全部完成，计划10月份进行完工验收。

	截止当前项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见的措施
	根据资金到位情况，对照设定的绩效目标，已全部完成预定目标，完成3处险工险段工程、1.4km堤防护坡护岸工程。已按照年初设定的产出指标、效益指标全部完成。
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