
附件1
2020年炎陵县广播电视台

数字化建设项目预算支出绩效报告
一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县广播电视台贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌。负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作。负责广播电视的安全播出，承担卫视节目和其他节目在炎陵县地区的传输覆盖工作。
（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

数字化建设项目以高清化生产流程为主线，将台内所有的软件、硬件、节目资源以及人力资源集中整合，提高电视节目生产效率、提升节目总体质量，通过高清制播能力项目建设，充分发挥台内现有资源的优势，满足高清化建设总体目标，形成向媒体融合快速发展的趋势。

项目经费主要用于数字化高清系统设备采购，包括高清虚拟演播室改造、高清采录设备、高清非编媒资制作网组网、高清播出系统。
二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

数字化建设项目预算总价147.87万元，其中高清虚拟演播室改造42.16万元、高清采录设备33.11万元、高清非编媒资制作网组网46.75万元、高清播出系统25.85万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2020年数字化建设项目资金财政拨款959100元，主要用于数字化建设设备采购，其中他商品服务和支出599100元、专用设备购置360000元；

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

炎陵县广播电视台根据数字化建设项目的实际情况，制定了数字化建设项目实施方案。专款专用，严格按财务各项规章制度拨付。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

严格按照政府采购流程招标、采购。资金下达后我台严格按照相关规定使用资金，明确任务、强化责任，根据年初资金安排计划制定切实可行的经费使用计划，并按照资金使用计划支付相关费用，确保每一分钱都用到合适的地方，确保每一笔账都有据可循。项目实施单位在完成项目任务后，通过检查验收合格再按程序拨付项目资金。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

严格按照我台制定数字化建设项目实施方案执行，按照“谁分配、谁管理，谁使用、谁负责”的要求，对绩效目标申报、资金拨付使用、绩效跟踪问效、评价结果运用等实行全过程监管，做到公开透明。
四、项目绩效情况

炎陵县广播电视台数字化建设项目完成后，形成了网络化协同编辑能力，后续可扩展为基于互联网模式的云化编辑，提高节目制作效率的同时可降低节目生产成本，实现全台采编播网的数字化、网络化、高清化、标准化，极大地提高了电视台高清节目的制作和播出能力，进一步强化广播电视公共服务功能。将更多的资源和精力投入为全县人民提供更好的广播电视宣传和文化服务上去。
五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

建设统一的资源汇聚、生产、发布和安全交互的平台，实现传统广电传媒运营向“全媒体、全直播、全互动、全推送”新型传媒方向转变奠定坚实的基础，以其更好地发挥广播电视的喉舌作用。
（2） 主要经验做法、存在的问题和建议。

无。
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预算支出绩效自评表

（2020年度）

项目支

出名称

数字化建设项目　

主管部门

　

实施单位

　炎陵县广播电视台

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额　

95.91
95.91

95.91

10

100%

10

其中：当年财政拨款　

95.91
95.91

95.91

10

100%

10

上年结转资金　

其他资金

　

　

　

　

　

　

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况　

　　实现全台采编播网的数字化、网络化、高清化、标准化。　

　实现全台采编播网的数字化、网络化、高清化、标准化。　

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

对原有的模拟数字非编进行升级改造

2条

2条

5

5

　

购置高清非编

6台

6台

5

5

高清摄像机

4台

4台

5

5

高清非编制作网组网

7台1组

7台1组

5

5

改造更新多功能演播室

1个

1个

5

5

　

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

5

5

　

时效指标

任务完成及时性

1年　

1年

10

10

　

成本指标

项目由政府采购办统一公开招投标。

是否政府采购

政府采购

10

10

　

效益

指标

（30分）

　

经济效

益指标

……

　

　

　

　

　

社会效

益指标

提供更好的广播电视宣传和文化服务

>12万人

>12万人

15

15

生态效

益指标

……

　

　

　

　

　

可持续影响指标

提高电视台高清节目的制作和播出能力

长期

长期

15

15

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

群众满意率

>95%

95%

10

9

提升服务群众水平

总分

100

　99

　

归口管理业务股室审核意见

填表人：刘仔群 填报日期：2021年9月22日 联系电话：15207403327 单位负责人签字：
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	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5　

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5　

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5　

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3　

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2　

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3　

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5　

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2　

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5　

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10　

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10　

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5　

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5　

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5　

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	14　

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10　

	合计
	100
	　
	　
	99　
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