
附件1
农村人居环境整治3年行动--农村道路绿化项目预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵县是湖南省重点林区县，地处罗霄山脉腹地，素有“八山半水半分田，半分道路和庄园”之称。全县总面积20.2924万公顷。其中：林业用地面积17.30142万公顷，占土地总面积的83%，森林覆盖率83.55%，林业局是政府组成单位，主要负责组织开展植树造林、封山育林、国土绿化、协调指挥森林火灾预防和扑救等工作。

项目基本情况简介。

县、乡、村道路绿化任务11.315公里、1150㎡。其中（霞阳镇2.195公里;沔渡镇0.405公里、30㎡；十都镇0.55公里；鹿原镇3.33公里、600㎡；中村瑶族乡1.11公里；垄溪乡0.47公里、120㎡；策源乡0.345公里、400㎡；大院农场2.91公里）。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入情况分析。

项目安排资金50万元，该项目资金全部投入到位。
（二）项目资金实际使用情况分析。

2020年完成农村道路绿化11.235公里，1482.5㎡，种植绿化苗2234株，经林业局林调队、绿化办组织验收合格2214株，合格率99.1%，符合验收结算标准。工程所需苗木价格根据苗木规格、品种通过市场询价确定，管护费13元/株.㎡，按下浮8%取整计算采用询价方式确定工程资金和采购单位，工程结算资金50万元。

项目资金管理情况分析。

林业局负责技术指导、规划和检查，制定《炎陵县农村道路绿化规划方案》和《炎陵县农村道路绿化验收工作方案》。工程完工后经林业局验收合格后，按程序办理结算。三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。
项目由林业局负责组织实施，包括项目规划设计、询价采购、调整、竣工验收等。

今年农村道路绿化工作结合秀美村庄建设同步实施，年初由各乡镇对符合绿化条件的农村道路和新村委会绿化进行摸底申报，局绿化办、林调队根据《炎陵县2020年农村道路绿化实施方案》、《炎陵县林业局农村道路绿化规划方案》的有关要求和各乡镇上报数据，3月完成对我县鹿原镇、霞阳镇、中村乡、垄溪乡、十都镇、沔渡镇、大院、策源等8个乡镇、场16个村的农村道路和3个村新村委会进行实地规划，并通过询价采购方式确定国营炎陵县碧江苗圃为采购单位，5月上旬种植完成，5月下旬由经林业局林调队、绿化办负责组织进行实地验收，6月由林业局绿化办、计财办理资金结算及报账审批手续。

（二）项目管理情况分析 

按照农村人居环境整治要求，每个季度对农村道路绿化所种植树木的抚育进行考核评分，具体包括砍草除灌、修枝整形、成活率、预防病虫害、抗旱等。林业局负责技术指导、规划和检查，制定《炎陵县农村道路绿化规划方案》和《炎陵县农村道路绿化验收工作方案》，要求施工单位严格按照方案执行。

四、项目绩效情况

我局按照“应绿尽绿”“可绿尽绿”的原则进行实施。种植苗木2234株，规划11.315公里、1150㎡，实际完成11.235公里，1482.5㎡。

今年对全县8个乡镇（场）19村进行了道路绿化和新村委会绿化，验收合格率和成活率均为99.1%，受益人口达30000人以上。按种植40-50株绿化苗为1亩，为我县新增绿化面积约58.08亩。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

扎实推进人居环境整治，进一步提升国土绿化水平。按照政府主导、部门配合、乡镇实施、社会参与，注重实效原则，有序推进农村道路绿化、生态廊道建设、生态脆弱区修复、自然保护地绿化造林项目建设。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

采购单位只负责一年期内的管护。对于后期管护，建议利用各村公益性岗位的人员加强除草和管护。安排一定资金进行施肥。
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预算支出绩效自评表

（2020年度）

项目支

出名称

农村人居环境整治3年行动--农村道路绿化项目
主管部门

炎陵县林业局
实施单位

炎陵县林业局
项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额　

50
50
50
10
100%
10
其中：当年财政拨款　

50
50
上年结转资金　

　

　

　

　

　

　

其他资金

　

　

　

　

　

　

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况　

实施农村道路绿化5.7公里，村庄绿化4个，绿化面积1482.5平方米 。
实施农村道路绿化11.235公里，1482.5平方米，村庄绿化4个点 。
绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

农村道路绿化公里数
≥5.7km
11.2356km
4
4
申报早于实施，根据各乡镇申报进行实施
村庄绿化地点数
≥4个
4个
4
4
种植株数
≥2234株
2234株
4
4
绿化面积
1482.5平方米
1482.5平方米
3
3
质量指标

验收合格率
≥98%
99.1%
8
8
成活率
≥98%
99.1%
7
7
时效指标

完成时效
2020年6月完成
2020年5月完成
5
5
资金及时发放率
100%
100%
5
5
成本指标

管护费
≤13元/株
13元/株
10
10
效益

指标

（30分）

　

社会效

益指标

受益村
≥12个
19个
7
7
申报早于实施，根据各乡镇申报进行实施
受益人
≥13000人
30000人
8
8
生态效

益指标

改善人居环境程度
有效
有效
15
15
满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标
项目参与人员满意度
≥95%
98%
5
5
受益群众满意度
≥95%
98%
5
5
总分

100
100
　

归口管理业务股室审核意见
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	附件3
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10

	合计
	100
	　
	　
	100　
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