


附件1
关于芙蓉学校周边道路及广场配套设施建设项目预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位：炎陵县住房和城乡建设局，机构性质为机关，统一社会信用代码11430225006206640G  负责人：唐卫红

（二）项目简介：芙蓉学校周边道路及广场配套设施建设项目主要建设内容为:道路、交通设施、给水、排水、电气照明、绿化、前坪景观广场、征地拆迁等;本道路总路长 949m，其中新建道路长810m，道路宽15m，设计车速 20km/h；改扩建道路长139m，道路宽7.5m，设计车速 20km/h;广场由停车场、硬化广场、绿化广场组成，共占面积约16亩。工程属于中央预算内资金拨款实施的公共设施项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入：县财政拨付资金，已安排落实到位。见申请批示和发改立项文

（二）项目资金投入：县财政拨付资金已投入实际使用，见工程施工验收单和工程量清单

（三）项目资金管理：项目严格按照县政府关于项目投资管理办法要求，完成项目管理程序，根据合同约定和工程进度拨付资金，见资金拨付表

三、项目组织实施

项目组织情况：项目严格按照《炎陵县政府投资管理办法（试行）》要求，完成图纸设计，完成工程概预算审核审批，经招投标确定施工队伍和相关管理人员，委托监理公司监督管理，组织竣工验收结算等

项目管理情况；明确业主现场管理人员，委托监理机构全程参与监督管理。

四、项目绩效

 项目实施按照图纸设计内容施工，工程造价按设计内容进行预算并送县财评中心审核予以控制造价，与施工方签订施工合同。按施工合同规定的施工工期、施工内容、质量标准等组织施工，业主方代表和监理人员全程参与管理和监督，所有工程都能按时保质完成施工项目。业主方严格按照工程进度拨付工程款，保证项目资金落实在实处。

五、其他需要说明问题
项目实施中存在设计深度不够，对施工现场和环境等因素估计不足等问题，导致延长工期和增减施工内容等，对工程验收和结算造成一定影响。建议项目设计更加专业化，项目管理严格程序化。

	附件2
预算支出绩效自评表

（2020年度）

项目支

出名称

芙蓉学校周边道路及广场配套设施建设项目
主管部门

炎陵县发改局

实施单位

　炎陵县住建局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额　

1151.176
　1151.176
　1151.176
　10

　100%
　10
其中：当年财政拨款　

　1151.176
　1151.176
　1151.176
　

　

　

上年结转资金　

　

　

　

　

　

　

其他资金

　

　

　

　

　

　

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况　

工程完工，质量合格　　

　工程完工，质量合格　　

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

完成设计、预算工程量
　完成设计、预算工程量
　100%
10　

　10
　

质量指标

合格

　合格

　合格

　5

　5

　

时效指标

及时完工

　及时完工

　及时完工

　5

　5

　

成本指标

按设计施工

按设计施工
　
符合设计要求

　5

　5

　

效益

指标

（30分）

　

经济效

益指标

项目合理，到位资金
项目合理，到位资金
项目合理，到位资金
20　

　20
　

社会效

益指标

改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
　15
15　

　

生态效

益指标

改善城市人居的环境
　改善城市人居的环境
　改善城市人居的环境
　10
　10
　

可持续影响指标

改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
10　

　10
　

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

　群众满意
　　群众满意
　　群众满意
　10
　10
　

总分

100

　10
　

归口管理业务股室审核意见
填表人：         填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：
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	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5　

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	　5

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5　

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3　

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2　

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3　

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5　

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2　

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	
5
　

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10　

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	　5

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10　

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5　

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5　

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5　

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15　

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10　

	合计
	100
	　
	　
	100　
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