附件

专项资金绩效监控表
第  季度
填报单位（盖章）：炎陵县住房和城乡建设局
	基本情况
	项目
名称
	康乐大道（二期）新建项目
	项目实
施单位
	炎陵县住房和城乡建设局

	
	项目
类型
	经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 ■
	项目起
止时间
	2016年－2020年

	
	项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）
	根据《炎陵县城总体规划（2007—2030年）》，县城东城区为新建的商业副中心。本项目南起康乐大道一期终点，北接创业大道，止于井冈东路。项目的建设内容包括：道路、给排水、照明、绿化及交通附属设施等工程。本建设项目总投资11018.44万元， 1、中央预算内资金拨付情况。根据投资计划,该项目共有中央预算内投资2627万元,到位率100%；2、抗疫特别国债安排资金1210万元，到位率100%；3、其他由建设单位自筹。项目建成后，将改善炎陵县交通骨架，有利于加强该区路网内外部联系，改善县城交通环境。进而促进片区地价的提升、拓展城市发展空间，推动区域社会经济发展。

	截止当季
资金投入和使用情况
	截止当季财政累计拨付到位资金2615.45万元，项目使用资金2615.45万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。

支付工程款2198万元。

支付项目设计费34.98万元。
支付杆线迁移费369.99万元。
支付工程监理费12.48万元。

	项目组织实施情况
	（一）项目组织情况分析：项目招投标、调整及竣工验收等严格按照《炎陵县政府投资管理办法（试行）》及相关招投标法律法规执行。
项目管理情况分析：本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。


	截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）
	项目的经济性分析：本项目年度安排资金840.01万元,实际支出840.01万元，与年初计划数持平，没有超计划支出。
项目的效率性分析：本项目的实施均按进度完成，实施情况良好，质量合格。
项目的有效性分析：项目资金严格按照专款专用制度要求，细化区分，列表清晰，确保资金不违规使用。
项目的可持续性分析：县城东部作为炎陵县城市开发的一个新的经济增长点，基础设施建设正如火如荼的进行当中，康乐大道沿线主要为商业、城镇居民建房区，按县城总体规划及县城一地两片控制性详细规划必须拉通此路，该项目的建设有利于完善县城路网结构，改善区域交通及组团交通，拓展县城区的发展空间，为县城建设提供了便利条件。

	审核意见
	归口管理股室意见：（盖章）
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