

株洲市住房和城乡建设局文件

株建字〔2023〕28 号

株洲市住房和城乡建设局 对市十六届人大二次会议第 1131 号建议的 答 复

陈卫武代表：

您提出的关于加快实施红港路（红旗路-京广铁路主线桥）拓宽改造工程的建议收悉，经认真研究，现答复如下：

一、项目概况

加快实施红港路拓宽对完善城区道路交通规模，保障市民通行需求有着重要意义。目前，红港路为 25 米宽的双向四车道，随着社会经济的快速发展，车辆保有量的大幅增加，现有的道路通行能力已不能满足目前的通行需求。为缓解红港路的交通压

力，保障红港路的畅通，根据市政府工作安排，红港路（红旗路-京广铁路主线桥）拓宽改造工程已纳入铁东路（规划 26 路至新华路）和新塘西路（铁东路至 JC26 路）新建工程一并实施。根据初步设计方案及概算，红港路（红旗路-京广铁路主线桥）拓宽完成后为双向六车道机非共板主干道，路幅宽 36 米，全线长 1.1 千米，总投资约 4700 万元。

二、项目进展

截至目前，红港路（红旗路-京广铁路主线桥）拓宽改造工程已完成了初步设计、概算批复及施工图审查，并完成沿线绿化、路灯、自来水管线迁改等前期准备工作，目前正在进行工程预算审查，计划于新塘西路完工后启动项目建设。

目前铁东路（规划 26 路至新华路）和新塘西路（铁东路至 JC26 路）新建工程项目正在加快建设，截至目前，铁东路总体完成度约 35%，新塘西路总体完成度约 88%。为加快项目推进，我局会同市财政局、市发改委、市城发集团积极筹措建设资金，目前到位资金约 15.42 亿元，已基本使用完毕。根据实际情况，项目仍存在约 7.53 亿元资金缺口（含红港路拓宽改造工程 0.47 亿元）。为尽快缓解新华西路的交通压力，今年将力争拉通铁东路（新华路—公园路），后续根据资金情况逐步推进。

三、下一步计划

（一）为加快“铁东路-新塘西路”中红港路拓宽项目建设，我局将会同市财政局、市发改委、市城发集团认真研究资金问题，

后续将继续申请发行政府专项债或提请市政府另行专题研究。

（二）建议由荷塘区政府对接市资规局，组织规划设计机构开展红港路（京广铁路货运线桥-京广铁路主线桥）前期研究，按照节约成本、完善方案的原则对拓宽方案进行进一步论证，待项目情况基本清晰后，加快项目实施。

最后，感谢您对城市建设工作的关心、理解和支持！也衷心希望您一如既往地支持我们的工作，为城建事业出谋划策，提出更多宝贵意见和建议。

承办负责人：何安国

承 办 人：张伟煌

联系电话：13873304262



抄送：市人大常委会联工委（2份）
