

株洲市自然资源和规划局

株洲市自然资源和规划局 关于炎陵县康乐大道生态修复问题 验收销号意见

一、问题表述

炎陵县康乐大道，建设过程中造成道路周边山体被大范围开挖裸露，水土流失严重，同时现场还倾倒有大量建筑垃圾。

二、整改目标

对倾倒建筑垃圾进行清理，对生态破坏进行整改修复。

三、验收标准

炎陵县对康乐大道水土流失严重等问题编制整改实施方案，严格按照程序和要求完成康乐大道两旁复绿整改工作。对康乐大道两旁倾倒的建筑垃圾全面清理，并设置警示牌。

四、整改完成情况

针对康乐大道裸露山体生态复绿，市资规局赴炎陵县持续督导该生态环境突出问题，提出了相应的处理意见并现场交办，要求炎陵县成立工作专班组织整改。同时要求举一反三，开展自查，对发现的问题立行立改。

县党政主要领导、分管领导亲自调度、靠前指挥。2024年植树节，县委组织县四大家领导班子成员及相关部门在康乐大道两侧开展全民义务植树复绿活动。

县人民政府统筹安排专项资金用于康乐大道生态复绿，县林

业局制定康乐大道两旁山体复绿方案，根据土质特性采用挂网喷播的方式进行复绿，主要包括：修整坡面、排水处理、挂网打锚、基材和种籽配置、喷播、喷播完成后及时覆盖无纺布，防止雨水冲刷，保温保湿防晒，有效促进种籽生长，同时根据气温、降水和生长情况适时做好保温、追肥和病虫害防治、后续苗木的管护等。工程于2024年3月5日正式施工，针对规划设计面积的斜坡面进行清理、挂网、喷播、盖无纺布等工序，所有复绿工序都严格按照生态复绿方案进行生态复绿且效果明显，2024年7月完工。

针对谭家垄区域经雨水冲刷发生水土流失，县自然资源局进一步研究制定整改方案，2024年3月14日开始进场施工，水土流失区域完成回填平整工作，同时播撒草籽并覆盖防护网进行生态修复。遏制水土流失，使区域内复绿，周边植被恢复。

针对康乐大道两侧倾倒建筑垃圾进行了全面清理。清理后，请专业复绿机构对裸露地块松土平整、机械喷播草籽，安装隔离护栏。同时加大对乱倒乱排等行为治理及巡查力度，设立警示告示牌。

康乐大道路边建筑垃圾得以清除，沿线破坏裸露的山体进行了生态复绿，水土流失区域得到治理。

五、现场核查情况

2024年11月15日，市自然资源和规划局组织市林业局、市生态环境局、市水利局、市应急局对“炎陵县康乐大道道路两旁裸露山体生态防护工程项目”进行了实地核查工作。经核实，一是康乐大道两侧倾倒建筑垃圾已全面清理；二是2024年3—7

月施工单位复绿专业人员已对裸露地块松土平整(含土方外运换土) 1.36 万平方米、机械喷播(野花组合)籽 1.36 万平方米, 安装隔离护栏 519 米, 现场复绿花草长势良好; 三是谭家垄破坏区域已完成回填平整、撒播草籽等生态复绿工程, 植被恢复良好。

六、验收销号结论及下阶段工作建议

“炎陵县康乐大道道路两旁裸露山体生态防护工程项目”已按设计图纸及规范要求完成施工, 符合要求。建议加强后期管护。

参加现场核查单位及人员:

市住建局 杨林
市应急管理局 蒋东南
市自然资源局 陈永

炎陵县政府办 陈永
市自然资源局 杨林
市资规局 刘勇

市资规局 曹辉
市水利局 肖娟
市林业局 熊亮

株洲市自然资源和规划局

2024 年 12 月 10 日



附件 1



炎陵县康乐大道现场修复前照片 1（近景）



炎陵县康乐大道现场修复前照片 2（近景）

附件 2




炎陵县康乐大道现场修复后照片 1（近景）



炎陵县康乐大道现场修复后照片 2（近景）



炎陵县康乐大道现场修复后照片 3（近景）



炎陵县康乐大道现场修复后照片 4（近景）



炎陵县康乐大道现场修复后照片 5（远景）



炎陵县康乐大道现场修复后照片 6（远景）

